
Byggherren AS 
Att: Byggelederen 
Industrigata 36 
3425 Midtbyen                Oslo, 15. september 2020 
 
Også sendt på e-post: byggelederen@byggherre.no 
 
 

Sluttoppstilling Hjørnekvartalet, Midtbyen. Prosjekt nr. 44.2016 

Vi fremlegger slik sluttoppstilling: 
 

 
Hertil kommer forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer. Tidligere forfalte og ikke betalte 
fakturaer bes betalt omgående. 
Vi har ikke mottatt sluttoppstilling fra vår underentreprenør xxx AS, og tar forbehold om endringer 
eller tilleggskrav som eventuelt vil kunne følge av denne. 
 
Med vennlig hilsen, 
Entreprenøren 

mailto:byggelederen@byggherre.no


Noter til sluttoppstillingen som entreprenøren kan merke seg: 
 

1. Prisstigning faktureres fortløpende under prosjektets gang. 
2. Avregning av mengder skjer normalt etter overtagelse, men bør faktureres før sluttfakturaen 

fordi sluttfakturaen har forfall på 2 måneder mens andre fakturaer har forfall på 28 dager. 
3. Dersom entreprenøren har gjenstående å fakturere på avdrag, tillegg, sprisstigning, 

mengdeavregning m.v. bør det faktureres senest samme dag som sluttfakturaen, men med 
lavere fakturanummer enn sluttfakturaen. Det for å få forfall på 28 dager i stedet for 2 
måneder. 

4. Sluttoppstillingen skal vise en oversikt over alle økonomiske mellomværender i prosjektet – 
både betalte og omtvistede. Selve sluttfakturaen bør bare inneholde innestående. For NS 
8405 er innestående 5 % av den avtalte kontraktsum. I NS 8407 er innestående 7,5 % av den 
avtalte kontraktsum. 

5. Det må fremgå av sluttoppstillingen entreprenøren opprettholder kravet på en omtvistet 
tilleggsfaktura. Dersom det ikke fremgår har oppdragsgiver rett til å betrakte en tidligere 
omtvistet tilleggsfaktura som frafalt. 

 

Oslo, 15. september 2020 

Helge A. Tryti  

Advokat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


