

Skjema 2:

SPESIFISERING AV KRAV (NS 8406:2009)

PUNKT 19.4 og 22

TIL FIRMA:	
PROSJEKT:	
SPESIFISERT AV:	
VARSEL NUMMER:	

1. GRUNNLAG FOR KRAVET:

- Endringsordre nr..... av dato.....
- Varsel om "Irregulær endringsordre", forsinkelse, svikt ved oppdragsgivers medvirkning eller andre hindringer oppdragsgiver har risikoen for. - Avviksmelding nr:.....av dato:.....

2. SPESIFISERING OG BEGRUNNELSE:

Fremdriftskonsekvens:

- Vedlegg (..... sider)

Vederlagskonsekvens:

- Vedlegg (..... sider)

-
3. Oppdragsgiver plikter å ta stilling til meldingen om konsekvens «innen rimelig tid» med henvisning til pkt. 19.4,4.ledd, pkt. 20, 7.ledd eller pkt. 22.2, 5.ledd. Dersom oppdragsgiver ikke besvarer dette varselet innen(dato), kan entreprenøren påberope seg at oppdragsgiver ved passivitet har akseptert kravet iht. pkt.3
-

Sted/dato

Entreprenør