

Skjema 1:**AVVIKSMELDING – VARSEL OM AVVIK (NS 8407:2011)**

TIL FIRMA:	
PROSJEKT:	
AVVIK MELDT AV:	
VARSEL NUMMER:	

1. VARSEL OM AVVIK ELLER FEIL I MOTTATT MATERIALE (kun ett alternativ pr. varsel):

- Varsel om avvik iht. "Endringsordre" (pkt. 31.1) "Irregulær endringsordre" (pkt. 32.1)
- Varsel om forsinkelse eller svikt ved oppdragsgivers medvirkning (pkt. 22 og 23), eller andre hindringer oppdragsgiver har risikoen for
- Dersom totalentreprenøren har overtatt ansvaret for oppdragsgivers prosjektering; Varsel om at det mottatte prosjekteringsmateriale ikke oppfyller de krav som kontrakten stiller til entreprenørens ytelse (pkt. 24.2.2).
Entreprenøren må fremme slikt varsel senest innen 5 uker fra signatur av kontrakten eller fra han mottar det aktuelle prosjekteringsmateriale fra oppdragsgiver (pkt. 24.2.2, 1.ledd).
- Varsel i henhold til totalentreprenørens generelle undersøkelsesplikt (Pkt. 25.1.1 og 2);
Oppdragsgivers ytelse i form av levert prosjektering, materialvalg eller annet anses ikke å være egnet for prosjektet. Oppdragsgiver må utstede endringsordre om hvordan totalentreprenøren skal forholde seg – gjøre nødvendige endringer eller gjennomføre uegnet utførelse.

BESKRIVELSE AV AVVIKET:

--

- Vedlegg (..... sider)

2. DET KREVES (ett eller flere alternativ kan krysses ut):

- Vederlagsjustering (pkt. 31) (kun ett alternativ pr. varsel under vederlagsjustering)
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> på bakgrunn av anvendelige enhetspriser (pkt. 34.3) | <input type="checkbox"/> dels på bakgrunn av anvendelige enhetspriser og dels etter reglene om regningsarbeid |
| <input type="checkbox"/> etter reglene om regningsarbeid | |
- Fristforlengelse (pkt. 33)
- Økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging (pkt. 34.1.3)
- Økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid (pkt. 34.1.3)
- Justering av enhetspriser (pkt. 34.3.2)
- Uklart p.t. hvilken konsekvens avviket vil få

3. SPESIFISERING AV KRAVET (kun ett alternativ skal krysses av):

- Det foreligger ikke grunnlag for å spesifisere kravet – spesifisering ettersendes (skjema 2)
- Spesifisering av kravet ligger vedlagt denne avviksmeldingen (skjema 2)

4. Dersom oppdragsgiver ikke besvarer dette varselet innen (dato), vil oppdragsgiver anses å ha akseptert meldingen som avvik fra kontrakten.

Sted/dato

Totalentreprenør