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Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 / NS 8417:2011 
Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste 
Oppdragsgiver Entreprenør 

Kontaktperson Kontaktperson 

Mobil Mobil 

E-post E-post

Postadresse Postadresse 

1. Før oppstart Utført 
ja/nei 

Dato  Init. Merknader 

Pkt. 2.1 Er kontrakt signert? Mangler signatur vil oppdraget gå etter «ulovfestet 
entrepriserett» som er sammendraget av rettspraksis 
gjennom de siste 40-50 år.  Da kommer ikke 
preklusjonsreglene til anvendelse 

Pkt. 2.1 Hvis signert - er rekkefølgen i pkt. 2.1 endret? Er det endret rekkefølge på dokumentene – typisk at 
oppdragsgivers forespørsel går foran entreprenørens tilbud 
– vil de forbehold entreprenøren ha tatt i sitt tilbud ikke ha
noen verdi med mindre det tas inn under «særlige
bestemmelser i selve kontraktsformularet.

Pkt. 10.1 Skal det engasjeres underentreprenører? Hvis man vil bruke underentreprenører som ikke fremgår av 
tilbudet må det varsles med 14. dagers frist for oppdragsgiver 
til eventuelt å protestere (pkt. 10.2) 

Hvis det er underentreprenører - er det mottatt tilbud eller skrevet 
kontrakt med den/disse? 

Bruk fortrinnsvis NS 8415 eller 8417. NS 8416 anbefales ikke 
fordi TUE kan fremme tillegg selv om disse ikke er varslet før 
sluttoppgjøret 

Er det egne avtaler med leverandører? Dersom ikke leverandørene har akseptert NS 8409 som 
betingelser for kjøpet vil leverandøren bare være ansvarlig 
for reklamasjoner i 2 år iht. kjøpsloven.  Derfor bær alle 
bestillinger skje iht. NS 8409 slik at leverandøren har det 
samme ansvar for reklamasjoner som entreprenøren har 
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overfor sin oppdragsgiver 
Pkt. 7.1 Er det stillet bankgaranti innen 14. dager fra signering av kontrakt Oppdragsgiver har ikke plikt til å betale før bankgarantien er 

stillet. 
Er det kontrollert at den annen part har stillet garanti? (Samme frist) Totalentreprenøren har ikke plikt til å starte 

før oppdragsgivers garanti er stillet 
Hvis oppdragsgiver ikke har stillet garanti i tide - er det vurdert å 
kreve utsettelse med oppstart? 

Entreprenøren kan kreve utsatt oppstart og forlenget byggetid
om garantien fra oppdragsgiver ikke stilles i tide. Krever 
skriftlig varsel om fristforlengelse/dekning av merkostnader. 

Pkt. 21.2 Har totalentreprenøren laget fremdriftsplan 4 uker etter 
kontraktsinngåelse som også viser sine hovedaktiviteter og viser 
hvilke ytelser fremdriften forutsetter fra oppdragsgiver og når. 

Entreprenørens fremdriftsplan som skal levers innen 4 uker fra
signatur av kontrakt er ALLTID viktig. Den skal vise den 
fremdriften entreprenøren hadde planlagt på tidspunktet for 
kontraktsinngåelse. Alle avvik fra disse forutsetninger kan 
meldes som tillegg i form av fristforlengelse eller 
merkostnader. Tillegg skal varles etter den fremdriften som 
entreprenøren leverte etter 4 uker kontraktsignatur – selv om 
det har kommet nye reviderte fremdriftsplaner. De reviderte 
fremdriftsplanene er bare koordinering av et forsinket 
prosjekt, men den fremdriftsplanen som er levert 4 uker viser 
er det entre-prenøren har priset. Alle fravik fra denne 
berettiger tillegg. 

Pkt. 22.5 I den grad oppdragsgivers medvirkning ikke fremgår av avtalen skal 
det fremgår av totalentreprenørens fremdriftsplan. 

Det er totalentreprenøren som har ansvaret for å presisere 
hva som er nødvendig av bidrag fra oppdragsgiver og når. 

Pkt. 18.5 Foreligger tillatelser, ajourførte tegninger og beskrivelser på 
byggeplassen før oppstart 

Dette skal foreligge i papirform eller i digital form på 
byggeplassen til enhver tid. 

Pkt. 
12.1.1 

Har oppdragsgiver i kontrakten eller senere fått rett til å få 
tiltransportert sidestilte entreprenører, og er tiltransport krevd? 

Oppdragsgiver kan ikke pålegge tiltransport uten det 
fremgår av selve kontrakten eller det skriftlig er avtalt 
senere. 

Pkt. 
12.1.2 

Har eller skal totalentreprenøren protestere mot tiltransporten? Entreprenøren kan nekte å akseptere en tiltransport som er 
avtalt dersom det finnes «saklig grunn». Frist: 14 dager. 

Pkt. 
12.2.4 

Hvis det foreligger tiltransport - er det krevd påslag? Det er ikke satt preklusiv frist for å melde påslag for 
tiltransport. Påslag skal dekke merarbeid, økte kostnader og 
økt risiko. 
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Pkt. 
24.2.1 

Er det avtalt at totalentreprenøren skal overta ansvaret for 
oppdragsgivers prosjektering? 

Hvis "ja" har totalentreprenøren fortsatt rett til å kreve 
fristforlengelse og/eller dekning av merkostnader dersom det 
oppdages feil i oppdragsgivers prosjektering, og feilen varsles 
senest 5 uker etter kontrakts signatur (pkt. 24.2.2, 1. ledd). 
Etter dette tidspunkt har totalentreprenøren ansvaret også fo
oppdragsgivers feilprosjekteringen som det var hans egen feil. 

Pkt. 7.2 Gjelder prosjektet boliger hvor sluttbruker er forbruker? Hvis "ja" bør oppdragsgiver sørge for at kontraktens 
sikkerhetsstillelse i reklamasjonsperioden endres til 5 % i 5 
år. Det samme gjelder overfor totalentreprenørens UE’er. 

Pkt. 4.1 Skal det avholdes oppstartsmøte. (Bør holdes.) Formål er å presisere avtalen og evt. avtale avvikende 
prosedyrer fra det som følger av kontrakten mv. 

Er alle de punkter nevnt over kvittert ut og under kontroll? 

Er det avklart hvor og hvordan eventuelle varsler skal sendes? For eksempel til byggeplassen i stedet for til oppdragsgivers 
hovedkontor 

Er det avklart hvilke skjemaer som skal benyttes ved 
avvik/endringer/tillegg mv.? 

Skjemaer som skal benyttes for varsling av  
avvik og tillegg bør vedlegges protokollen fra 
oppstartmøte om det ikke er avklart tidligere. 

Er kontaktpersoner og fullmakter kontrollert og avklart? Særlig viktig dersom prosjektledere eller rådgivere ikke skal 
kunne gi instruksjoner som medfører kostnader over et visst 
beløp. 

Er det diskutert betydningen av forsinkede varsler eller forsinkede 
svar på varsler? 

Fristen er "uten ugrunnet opphold". Er begge parter 
innforstått med det? Dersom partene vil endre dette til at 
endringer og tillegg f.eks. skal drøftes på et møte som holdes 
en gang hver måned, må det nedfelles i protokollen fra 
oppstartmøte eller på annen måte. 

Er fakturarutiner og fakturaadresser avklart? 
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Er det laget eller skal det lages faktureringsplan? 

Pkt. 4.2 Totalentreprenøren skal innkalle til byggherremøter. Er det laget plan 
for slike møter? Innkalling med minst 7 dagers varsel i mangel av 
annen avtale. 

Totalentreprenøren skal innkalle til møter og føre protokoll - i 
motsetning til i NS 8405 hvor det er oppdragsgiverens som har
disse plikter. 

2. Gjennomføring av entrepriseoppdraget
Pkt. 21.3, 
1.ledd

Totalentreprenøren plikter å avgi fremdriftsstatus hver 4. uke iht. 
fremdriftsplanen utarbeidet iht. pkt. 21.2 

Er det laget rutiner for slik rapportering? Hvis ikke må det 
avtales at slik rapportering ikke skal foretas. 

Pkt. 31, 
32 og 33 

Dersom det pålegges endringer ved "irregulær endring" (pkt. 32), skal 
det varsles om at det anses som kontraktsavvik med eventuelle 
konsekvenser for vederlag og fremdrift (skjema 1) «uten ugrunnet 
opphold“. Slik varsel etter tre uker fra det kunne vært varslet vil i 
normale tilfeller kunne avvises som for seint varslet.  Ved 
endringsordre (pkt. 31,3) kan det også gis pålegg om forsering (pkt. 
31.2) 

Oppdragsgiver har rett til å kreve endringer og tillegg inntil 15 
% av kontraktssummen. Slikt varsel må fremmes "uten 
ugrunnet opphold". Normalt bør varsel sendes innen 3-5 
dager, men må vurderes konkret. I normale situasjoner er 21 
dager for seint. Oppdragsgivers frist til å svare er tilsvarende 
streng. 

Når Entreprenøren har kunnet skaffe seg tilstrekkelig oversikt over 
konsekvensen av endringen, må han "uten ugrunnet opphold" varsle 
tillegg i tid og/eller vederlag. Ved manglende rettidig spesifikasjon 
kan hele eller deler av et ellers berettiget tillegg falle bort (pkt. 33.6.1 
og 34.3.3) 

Oppdragsgiver må "uten ugrunnet opphold" ta stilling til det 
spesifiserte kravet (pkt. 33.7) og "innen rimelig tid" dersom 
det totalentreprenøren fremsetter er tilbud (pkt. 34.2.1, 2. 
ledd). Dersom oppdragsgiver ikke tar stilling til kravet "uten 
ugrunnet opphold" eller den frist entreprenøren har satt, skal 
kravet anses som akseptert. 

Pkt. 
34.1.2 og 
34.1.3 

Dersom det kreves endring i enhetspriser, økte kostander til rigg, 
irrasjonell drift, økte kapitalkostnader eller annet, må det varsles. Det 
samme gjelder svikt i oppdragsgivers medvirkning. (Se skjema 1) 

Dersom slikt krav presenteres første gang i sluttoppgjøret 
har oppdragsgiver rett til å avvise kravet som for seint 
fremsatt (prekludert). 
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Pkt. 
34.2.1 

Har entreprenøren varslet et tillegg eller har oppdragsgiver bestilt et 
tillegg eller en endring, har oppdragsgiver rett til å få et pristilbud på 
tillegget eller endringen.  

Dersom tilbudet ikke aksepteres av oppdragsgiver skal 
endringene faktureres som regningsarbeider. Det betyr at 
entreprenøren må fremsende lister over timer og materialer 
hver uke etter reglene om regningsarbeider frem til tilbudet 
eventuelt er blitt akseptert. 

Pkt. 34.4 Totalentreprenøren skal varsle oppdragsgiver ved tillegg dersom 
egnede enhetspriser ikke foreligger før regningsarbeider iverksettes. 

Regningsarbeider skal alltid varsles før de iverksettes. 
Oppdragsgiver skal kunne stanse regningsarbeidene i tide. 

Pkt. 30.2 Regningsarbeider.  Entreprenøren plikter - på forespørsel - å gi 
overslag over sannsynlige tillegg som utføres som regningsarbeider. 

Dersom kostnadsoverslaget synes å bli overskredet, skal 
oppdragsgiver varsles (pkt. 30.2, 2.ledd). Manglende varsling 
eller manglende opplysning om overskridelse kan medføre 
redusert vederlag. 

Pkt. 
30.3.1 

Regningsarbeider.  Entreprenøren plikter å sende spesifiserte time- 
og materiallister hver uke. 

Ved endringer eller tillegg hvor det er tilbudt fastpris, må 
entreprenøren sørge for spesifisering av timer og materialer 
for det tilfellet at tilbudet blir avslått 

Pkt. 
30.3.2 

Ved regningsarbeider kan oppdragsgiver kan komme med innsigelser 
til spesifikasjonen innen 14 dager fra de er mottatt evt. kreve 
tilleggsdokumentasjon innen samme frist. 

Entreprenøren bør påberope seg retten til å avvise 
innsigelsen på formelt grunnlag dersom byggherre ikke har 
svart innen 14 dager. 

Pkt. 25.2 
og pkt. 
16.2 

Totalentreprenøren har en utstrakt veiledning- og kontrollplikt for 
endringer og tillegg som kreves av oppdragsgiver. I tillegg en 
"undersøkelsesplikt" (pkt. 25.1.1) for oppdragsgivers ytelser og 
leveranser. 

Dersom totalentreprenøren varsler avvik - eller fraråder - 
plikter oppdragsgiver å svare "uten ugrunnet opphold"(pkt. 
25.3). Dersom totalentreprenøren ikke følger opp sin plikt til 
veiledning og kontroll kan han bli gjort erstatningsansvarlig 
for oppdragsgivers merkostnader 

Pkt. 40.4 Dersom entreprenøren etterspør om det vil bli krevd dagmulkt av en 
oversittet dagmulktsbelagt del-frist, må oppdragsgiver "uten 
ugrunnet opphold" besvare bekreftende om han vil opprettholde 
dagmulktskravet. 

I motsetning til NS 8045 pkt. 34.4 gjelder dette bare del-frist 
og ikke sluttfrist. Dette er likevel en "felle" for 
oppdragsgiver. 

Pkt. 35.2 Oppdragsgiver må kreve eventuell erstatning for overtredelse av 
somordningsplikten "uten ugrunnet opphold" fra overtredelsen skjer, 
for at retten til slik erstatning ikke skal gå tapt.  
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3. Overtagelse og sluttoppgjør
Pkt. 36.1 Totalentreprenøren skal 3 uker før overtagelse levere oversikt over 

kontroll, innregulering mv. av tekniske anlegg. Oppdragsgiver skal i 
rimelig tid før dette igangsette tekniske anlegg, foreta prøving mv. i 
samarbeid med alle relevante aktører. 

Dette er nye og strenge krav til testing. Dersom partene ikke 
skal følge denne prosedyren bør det fremgå av avtalen eller 
avtales og nedfelles i protokoll fra byggemøte eller 
tilsvarende. 

Pkt. 36.2, 
1. og 2.
ledd

Er det sendt FDV-dokumentasjon til oppdragsgiver senest 3 uker før 
overtagelse? 

 I NS 8417 er kravet at TUE skal sende FDV 5 uker for 
overtagelse 

Pkt. 36.2, 
3. ledd

Er opplæring fullført før overtagelse?  Skal være fullført før overtagelse i mangel av 
annen avtale 

Pkt. 371.4 Totalentreprenøren skal selv ha avholdt en sluttbefaring. Denne skal 
fremlegges for oppdragsgiver på overtagelsen 

Poenget er at oppdragsgiver her skal kunne både få kontroll 
på hva som var av mangler når man gikk befaringen og hva 
som da ble utbedret.  

Pkt. 38.1 Ved urettmessig ibrukstakelse: Er det gitt varsel med "kort frist" med 
krav om delovertakelse eller retting av forholdet? 

Tas hele eller deler av anlegget i bruk før avtale anses det som 
kontraktsbrudd fra oppdragsgiver. Da skal det fremmes 
skriftlig krav om tilbaketreden fra bruken og innkalles til 
overtagelse.  

Pkt. 36.3 Er det innkalt til overtakelsesforretning i rimelig tid før 
kontraktsarbeidet er overtatt? (14 dager anses normalt som rimelig) 

Pkt. 39.1 Er det sørget for sluttfaktura fra underentreprenørene og leverandør 
før entreprenøren skal utarbeide sin sluttfaktura 

 Det kan tas forbehold dersom sluttfaktura med 
sluttoppstilling ikke er mottatt fra konkrete UE’er. 

Pkt. 39.1 Er det sendt sluttfaktura og sluttoppstilling som viser full oversikt 
over partenes mellomværende innen 2 måneder fra overtakelse? En 
forsinket sluttfaktura med sluttoppstilling har liten betydning med 
mindre oppdragsgiver har purret og gitt frist til sluttfaktura. 

Sluttfakturaen og sluttoppstillingen skal inneholde en oversikt 
over alle krav som entreprenøren mener å ha. Tidligere avviste 
tilleggskrav som ikke er gjentatt i sluttoppgjøret har 
oppdragsgiver rett til å betrakte som frafalt. 



Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Utført 
Ja/nei

Dato         Init.              Merknader 

Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti – www.tryti.no 

Pkt. 7.4 Har oppdragsgiver meldt krav iht. entreprenørens bankgaranti innen 
en måned fra overtagelse  

Det er mest relevant i de tilfeller hvor det er tvil om 
entreprenøren vil være i stand til å sluttføre sine 
forpliktelser. Etter dette tidspunkt er garantien utløpt og 
krav iht. ferdigstillelsesgarantien kan bli avvist. 

Pkt. 39.2 Har oppdragsgiver fremmet sine innsigelser og eventuelle motkrav 
innen 2 måneder fra mottatt sluttoppstilling 

Innsigelser og motkrav som fremkommer senere enn dette 
vil kunne avvises som for seint fremsatt. Det er tilstrekkelig 
at dagmulktkrav fremmes første gang som en del av sine 
motkrav til sluttfakturaen. Innsigelser til tidligere mottatte 
og avviste krav på tillegg må gjentas i innsigelsene til 
sluttoppgjør for ikke å bli prekludert. 

4. Reklamasjonsperioden
Pkt. 
42.2.1 

Reklamasjoner. Er det påberopt mangler som skulle ha vært 
oppdaget ved overtagelse?  

Forhold som ikke fremgår av protokollen fra overtagelse, 
men som burde ha vært reklamert ved en vanlig aktsom 
befaring, er å anse som akseptert.  

Pkt. 
42.2.2 

Reklamasjonsfristen er 5 år, men alle nye avdekkede feil og mangler 
må reklameres i takt med at de avdekkes. I motsetning til i NS 8405 
er kravet til reklamasjon at det er reklamert "innen rimelig tid". I 
forbrukerforhold anses begrepet "innen rimelig tid" å være 2 
måneder. Det er grunn til å tro at kravet er kortere i proffmarkedet 
og det anbefales å reklamere i løpet av to uker fra mangelen kunne 
vært reklamert. En mottatt reklamasjon må alltid videresendes til en 
eventuell underentreprenør. 

Totalentreprenøren må alltid passe på at reklamasjonene er 
(1) reklamert "innen rimelig tid", (2) innenfor
reklamasjonsperioden på 5 år og (3) at det ikke har gått mer
enn 12 måneder fra reklamasjonen til det er tatt ut
forliksklage dersom mangelen avdekkes mer enn 2 år etter
overtagelse. Først når alle disse tre vilkår er oppfylt
foreligger det et mulig rettslig krav.

Pkt. 7.4 Er det meldt fra til oppdragsgiver om at sikkerhetsstillelsen til 
Oppdragsgiver kan reduseres eller bortfalle? (Frist; En måned etter 
Oppdragsgivers frist til å fremme innsigelse mot sluttoppgjør) 

Senere kan garantisten avvise et ellers berettiget krav med 
henvisning til at kravet er fremsatt for sent. 

Pkt. 7.4 Har oppdragsgiver meldt fra om reduksjon av Entreprenørens 
sikkerhetsstillelse? 
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Hvis nei - Er det vurdert å kreve erstattet merutgifter til 
premieutbetaling som dette har medført? 

Pkt. 35.2, 
b) 

Foreligger omtvistede tilleggsfakturaer, krav om vederlagsjustering 
eller fristforlengelse? VIKTIG. 

Hvis ja - Er det vurdert rettslige skritt? (Frist 
for å ta ut stevning: 8 måneder fra 
overtakelse).  

Er det avholdt ett-års-befaring? Entreprenøren har rett til å utføre reklamasjoner samlet 
etter ett år med mindre dette er til klar ulempe for 
oppdragsgiver. HUSK: Hver mangel må ha blitt reklamert 
underveis. I protokollen fra ett-års-befaringen skal 
Entreprenøren kreve inntatt i protokollen anførsel om at 
mangelen er reklamert for seint om han mener det. 

Dette dokumentet er lagt som et hjelpemiddel for ikke å overse eller være uvitende om en frist eller en regel. 

Det tas intet ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller feil i dette dokumentet.  

Oslo, januar 2020 

Advokat Helge A. Tryti 
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	Når Entreprenøren har kunnet skaffe seg tilstrekkelig oversikt over konsekvensen av endringen må han uten ugrunnet opphold varsle tillegg i tid ogeller vederlag Ved manglende rettidig spesifikasjon kan hele eller deler av et ellers berettiget tillegg falle bort pkt 3361 og 3433: 
	Pkt 3412 og 3413: 
	Dersom det kreves endring i enhetspriser økte kostander til rigg irrasjonell drift økte kapitalkostnader eller annet må det varsles Det samme gjelder svikt i oppdragsgivers medvirkning Se skjema 1: 
	Dersom slikt krav presenteres første gang i sluttoppgjøret har oppdragsgiver rett til å avvise kravet som for seint fremsatt prekludert: 
	Har entreprenøren varslet et tillegg eller har oppdragsgiver bestilt et tillegg eller en endring har oppdragsgiver rett til å få et pristilbud på tillegget eller endringen: 
	Pkt 344: 
	Totalentreprenøren skal varsle oppdragsgiver ved tillegg dersom egnede enhetspriser ikke foreligger før regningsarbeider iverksettes: 
	Regningsarbeider skal alltid varsles før de iverksettes Oppdragsgiver skal kunne stanse regningsarbeidene i tide: 
	Pkt 302: 
	Pkt 3031: 
	Regningsarbeider Entreprenøren plikter å sende spesifiserte time og materiallister hver uke: 
	Pkt 3032: 
	Ved regningsarbeider kan oppdragsgiver kan komme med innsigelser til spesifikasjonen innen 14 dager fra de er mottatt evt kreve tilleggsdokumentasjon innen samme frist: 
	Pkt 252 og pkt 162: 
	Totalentreprenøren har en utstrakt veiledningog kontrollplikt for endringer og tillegg som kreves av oppdragsgiver I tillegg en undersøkelsesplikt pkt 2511 for oppdragsgivers ytelser og leveranser: 
	Dersom entreprenøren etterspør om det vil bli krevd dagmulkt av en oversittet dagmulktsbelagt delfrist må oppdragsgiver uten ugrunnet opphold besvare bekreftende om han vil opprettholde dagmulktskravet: 
	Oppdragsgiver må kreve eventuell erstatning for overtredelse av somordningsplikten uten ugrunnet opphold fra overtredelsen skjer for at retten til slik erstatning ikke skal gå tapt: 
	3  Overtagelse og sluttoppgjør: 
	Pkt 361: 
	Totalentreprenøren skal 3 uker før overtagelse levere oversikt over kontroll innregulering mv av tekniske anlegg Oppdragsgiver skal i rimelig tid før dette igangsette tekniske anlegg foreta prøving mv i samarbeid med alle relevante aktører: 
	Dette er nye og strenge krav til testing Dersom partene ikke skal følge denne prosedyren bør det fremgå av avtalen eller avtales og nedfelles i protokoll fra byggemøte eller tilsvarende: 
	Er det sendt FDVdokumentasjon til oppdragsgiver senest 3 uker før overtagelse: 
	I NS 8417 er kravet at TUE skal sende FDV 5 uker for overtagelse: 
	Pkt 362 3 ledd: 
	Er opplæring fullført før overtagelse: 
	Skal være fullført før overtagelse i mangel av annen avtale: 
	Pkt 3714: 
	Totalentreprenøren skal selv ha avholdt en sluttbefaring Denne skal fremlegges for oppdragsgiver på overtagelsen: 
	Pkt 381: 
	Ved urettmessig ibrukstakelse Er det gitt varsel med kort frist med krav om delovertakelse eller retting av forholdet: 
	Pkt 363: 
	Er det innkalt til overtakelsesforretning i rimelig tid før kontraktsarbeidet er overtatt 14 dager anses normalt som rimelig: 
	Tas hele eller deler av anlegget i bruk før avtale anses det som kontraktsbrudd fra oppdragsgiver Da skal det fremmes skriftlig krav om tilbaketreden fra bruken og innkalles til overtagelseEr det innkalt til overtakelsesforretning i rimelig tid før kontraktsarbeidet er overtatt 14 dager anses normalt som rimelig: 
	Pkt 391: 
	Er det sørget for sluttfaktura fra underentreprenørene og leverandør før entreprenøren skal utarbeide sin sluttfaktura: 
	Det kan tas forbehold dersom sluttfaktura med sluttoppstilling ikke er mottatt fra konkrete UEer: 
	Pkt 391_2: 
	Pkt 74: 
	Har oppdragsgiver meldt krav iht entreprenørens bankgaranti innen en måned fra overtagelse: 
	Har oppdragsgiver fremmet sine innsigelser og eventuelle motkrav innen 2 måneder fra mottatt sluttoppstilling: 
	Pkt 392Row1: 
	4 Reklamasjonsperioden: 
	Innsigelser og motkrav som fremkommer senere enn dette vil kunne avvises som for seint fremsatt Det er tilstrekkelig at dagmulktkrav fremmes første gang som en del av sine motkrav til sluttfakturaen Innsigelser til tidligere mottatte og avviste krav på tillegg må gjentas i innsigelsene til sluttoppgjør for ikke å bli prekludert4 Reklamasjonsperioden: 
	Pkt 4221: 
	Reklamasjoner Er det påberopt mangler som skulle ha vært oppdaget ved overtagelse: 
	Pkt 4222: 
	Reklamasjonsfristen er 5 år men alle nye avdekkede feil og mangler må reklameres i takt med at de avdekkes I motsetning til i NS 8405 er kravet til reklamasjon at det er reklamert innen rimelig tid I forbrukerforhold anses begrepet innen rimelig tid å være 2 måneder Det er grunn til å tro at kravet er kortere i proffmarkedet og det anbefales å reklamere i løpet av to uker fra mangelen kunne vært reklamert En mottatt reklamasjon må alltid videresendes til en eventuell underentreprenør: 
	Pkt 74_2: 
	Er det meldt fra til oppdragsgiver om at sikkerhetsstillelsen til Oppdragsgiver kan reduseres eller bortfalle Frist En måned etter Oppdragsgivers frist til å fremme innsigelse mot sluttoppgjør: 
	Pkt 74_3: 
	Har oppdragsgiver meldt fra om reduksjon av Entreprenørens sikkerhetsstillelse: 
	Hvis nei Er det vurdert å kreve erstattet merutgifter til premieutbetaling som dette har medført: 
	Foreligger omtvistede tilleggsfakturaer krav om vederlagsjustering eller fristforlengelse VIKTIG: 
	Pkt 352 bRow1: 
	Er det stillet bankgaranti innen 14 dager fra signering av kontrakt: 
	qa: 
	qaa: 
	Er det kontrollert at den annen part har stillet garanti Samme frist: 
	as: 
	aa: 
	a1: 
	a2: 
	Har totalentreprenøren laget fremdriftsplan 4 uker etter kontraktsinngåelse som også viser sine hovedaktiviteter og viser hvilke ytelser fremdriften forutsetter fra oppdragsgiver og når: 
	s1:  
	s2: 
	I den grad oppdragsgivers medvirkning ikke fremgår av avtalen skal det fremgår av totalentreprenørens fremdriftsplan: 
	zz2: 
	z1: 
	Foreligger tillatelser ajourførte tegninger og beskrivelser på byggeplassen før oppstart: 
	x: 
	2: 
	Har oppdragsgiver i kontrakten eller senere fått rett til å få tiltransportert sidestilte entreprenører og er tiltransport krevd: 
	n: 
	,: 
	Har eller skal totalentreprenøren protestere mot tiltransporten: 
	1|: 
	111: 
	Hvis det foreligger tiltransport er det krevd påslag: 
	xzzz: 
	ssdaf: 
	Er det avtalt at totalentreprenøren skal overta ansvaret for oppdragsgivers prosjektering: 
	cds: 
	sdffdss: 
	Gjelder prosjektet boliger hvor sluttbruker er forbruker: 
	ml: 
	mnb: 
	Skal det avholdes oppstartsmøte Bør holdes2: 
	Skal det avholdes oppstartsmøte Bør holdes3: 
	Skal det avholdes oppstartsmøte Bør holdes: 
	<xc<z: 
	Skal det j,bnmb oppstartsmøte Bør holdes: 
	Pkt 41Row5: 
	asmfdfas: 
	Er det laget eller skal det lages faktureringsplan: 
	1Er det laget eller skal det lages faktureringsplan: 
	123123: 
	Totalentreprenøren skal innkalle til byggherremøter Er det laget plan for slike møter Innkalling med minst 7 dagers varsel i mangel av annen avtale: 
	2434523: 
	1324234: 
	Dersom det pålegges endringer ved irregulær endring pkt 32 skal det varsles om at det anses som kontraktsavvik med eventuelle konsekvenser for vederlag og fremdrift skjema 1 uten ugrunnet opphold Slik varsel etter tre uker fra det kunne vært varslet vil i normale tilfeller kunne avvises som for seint varslet Ved endringsordre pkt 313 kan det også gis pålegg om forsering pkt 312: 
	32244552: 
	Pkt 31 32 og 33Row1: 
	Pkt 31 32 og 33Row1312: 
	Pkt 3421: 
	mmn,m: 
	|1: 
	|11: 
	|111: 
	Pkt 404: 
	Pkt 4041231: 
	Pkt 352: 
	safagdagds: 
	I motsetning til NS 8045 pkt 344 gjelder dette bare delfrist og ikke sluttfrist Dette er likevel en felle for oppdragsgiverOppdragsgiver må kreve eventuell erstatning for overtredelse av somordningsplikten uten ugrunnet opphold fra overtredelsen skjer for at retten til slik erstatning ikke skal gå tapt: 
	nmnmn, afdsads: 
	Er det sendt sluttfaktura og sluttoppstilling som viser full oversikt over partenes mellomværende innen 2 måneder fra overtakelse En forsinket sluttfaktura med sluttoppstilling har liten betydning med mindre oppdragsgiver har purret og gitt frist til sluttfaktura: 
	mmrkf: 
	sdfgsdf: 
	fgadfg: 
	Senere kan garantisten avvise et ellers berettiget krav med henvisning til at kravet er fremsatt for sentHar oppdragsgiver meldt fra om reduksjon av Entreprenørens sikkerhetsstillelse: 
	,n,,n,mnm: 
	,mnmnm,mmbb: 
	,,m,poiuyfcv: 
	Er det avholdt ettårsbefaring: 
	qwrmgmn: 
	qrgaetg: 


